



Comune di BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P.: 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650
Tel. 0828 358 011 - Fax 0828 355 849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 124 DEL VENTINOVE OTTOBRE DUEMILADICIOTTO

O G G E T T O : Interventi di miglioramento funzionale del campo sportivo
"Nuova Primavera" sito in viale della Repubblica. Approvazione modifiche al
contratto ai sensi del art. 106 comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle
ore 17,40 nei locali della Casa Comunale. La Giunta Comunale, convocata
nei modi d'uso, si è riunita sotto la presidenza del sig. VOLPE DOMENICO,
Sindaco nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VOLPE DOMENICO	SINDACO	SI
STRIFEZZA Vitantonio	ASSESSORE	SI
FLORIO Cristina	ASSESSORE	SI
SIANI Fabiana	ASSESSORE	SI
FEREOLI Antonio	ASSESSORE	SI
DELL'ANGELO Bruno	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa CONSOLI ANNALISA

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza
ed invita i presenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che con precedente atto di Giunta Municipale in data 31/10/2017 n°139, esecutivo a tutti gli effetti di legge, il Comune di Bellizzi ha deliberato l'approvazione del progetto definitivo inerente gli interventi di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera" sito in viale della Repubblica nell'ambito del protocollo di intesa ANCI ICS (INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE 2017) con l'assunzione di un mutuo passivo di € 280.000,00 con l'Istituto per il Credito Sportivo, da garantirsi ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 con delegazione di pagamento afferente ai primi tre titoli di bilancio.

VISTO che risulta osservato il disposto di cui all'art. 203, 1° comma lett. b) con l'intervenuta approvazione del bilancio previsionale 2017 in cui sono state incluse le previsioni relative al presente mutuo con atto consiliare n. 11 del 23/03/2017 e successiva variazione approvata con Delibera di C.C. n. 44 del 14/12/2017.

CONSIDERATO che l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente pubblico economico, con sede in Roma, in data 20/12/2017 si è dichiarato disposto ad accordare il richiesto mutuo alle condizioni di cui alla lettera di comunicazione e relativi allegati (Schema di contratto e Capitolato di Patti e Condizioni Generali);

DATO ATTO che con Determina n. 1158 del 22/12/2017 veniva definitivamente approvato il mutuo passivo ed assunto l'impegno di spesa finalizzato a garantire la copertura finanziaria dell'intervento de quo;

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. del 139 del 31/10/2017 con cui si approvava il progetto definitivo costituito dagli elaborati ivi richiamati per un importo complessivo di € 280.000,00 risultante da quadro economico, per i lavori relativi agli interventi di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera" sito in viale della Repubblica del Comune di Bellizzi finalizzato della preventiva acquisizione del parere CONI in linea tecnica per l'ammissione ai contributi in conto interessi a valere sui mutui concessi dall'ICS in virtù dell'iniziativa denominata "Sport Missione Comune";

DATO ATTO che il CONI Comitato Regionale con nota prot. 2933 del 27/11/2017 ha espresso parere favorevole SA -2017-0016 in linea tecnico-sportiva sull'intervento in oggetto;

DATO ATTO che l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente pubblico economico, con sede in Roma, in data 20/12/2017 si è dichiarato disposto ad accordare il richiesto mutuo alle condizioni di cui alla lettera di comunicazione e relativi allegati (Schema di contratto e Capitolato di Patti e Condizioni Generali);

Che con Determina del Responsabile n. 1158 del 22/12/2017, efficace, si approvava l'assunzione del mutuo passivo inerente gli interventi di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera" sito in viale della Repubblica del Comune di Bellizzi e che pertanto il contratto di mutuo diveniva efficace;

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 08 del 05/04/2018 con la quale è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 di cui all'art. 21 comma 3 del Dlgs 50/2016 e smi nel quale risulta inserito l'intervento de quo relativamente all'annualità 2018;

Che con Determina del Responsabile n. 72 del 29/01/2018 si affidava l'incarico inerente il servizio di progettazione esecutiva dell'intervento all'Ing. Donato Gala, iscritto al n. 2819 dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno e con studio tecnico in via Palatucci, Centro Dir. L'Urbe, Fabbricato "D" – 84091 Battipaglia (SA) C.F. GLA DNT 67C16 H 703N per l'importo di € 9.000,00 oltre Cassa Professionale come risultante dal preventivo di spesa offerto;

DATO ATTO:

Che con Delibera di G.M. n. 43 del 12/04/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento costituito dagli elaborati e nella stessa richiamati e dal relativo quadro economico nelle risultanze che seguono per i lavori relativi agli interventi di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera" sito in viale della Repubblica del Comune di Bellizzi redatto dall'Ing. Donato Gala iscritto al n. 2819 dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno e con studio tecnico in via Palatucci, Centro Dir. L'Urbe, Fabbricato "D" – 84091 Battipaglia (SA) C.F. GLA DNT 67C16 H 703N;

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		
[ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. N. 207/2010]		
a	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	
a1	Lavori	188.891,91
a2	Costi aggiuntivi della sicurezza	2.082,50
	TOTALE a	190.974,41
b	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	Lavori in economia	13.690,13
b2	Rilievi, indagini, consulenza geologica	0,00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.600,00
b4	Imprevisti compreso IVA (max 6% di a)	9.548,72
b5	Acquisizione aree e immobili	0,00
b6	Accantonamento	2.000,00
b7	Spese tecniche per progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza	26.424,06
b8	Incentivi per funzioni tecniche previsto dall'art.113 D Lgs.50/2016 (max 2% di a)	3.819,49
b9	Spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10	Spese per gara	2.000,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	2.950,00
b12	Contributi previdenziali (4% di b7+b11)	1.174,96
b13	I.V.A. su spese altre voci (22% di b7+b11+b12)	6.720,78
b14	I.V.A. sui lavori (10% di a)	19.097,44
	TOTALE b	89.025,59
b15	TOTALE COSTO INTERVENTO (a+b)	280.000,00

RILEVATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 26/02/2016, il Comune di Bellizzi ha deliberato la costituzione della Centrale Unica di Committenza dell'Area Sele Picentini, avente ad oggetto la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016;

Che con Determina a contrarre n. 312 del 1904/2018, il Responsabile del Servizio, ha dato avvio alla procedura di gara sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

Che, ai sensi dell'art. 6, lett. b1) della convenzione, sottoscritta in data 21/03/2016 tra i Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza, il Comune di Bellizzi (stazione appaltante), ha inoltrato a mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, la determina di cui sopra, predisposta ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 50/2016, nell'ambito della quale veniva indicato, tra l'altro:

- che la scelta del contraente sarebbe stata effettuata attraverso una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di almeno quindici operatori economici, da individuare nell'elenco di operatori economici qualificati nella categoria generale di opere OG1 ed approvato con la Determina della CUC Sele Picentini n. 308 del 18/04/2018, esecutiva, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- che il criterio per la scelta dell'offerta migliore è quello minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, sulla base del progetto esecutivo con ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale secondo le procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 473 del 25/05/2018 avente ad oggetto "approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione" dalla quale risulta che la migliore offerta, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016, è risultata quella presentata dalla ditta "IL BIFO Srl", con sede in Cava dei Tirreni (SA) alla via Ragone, 10 – P.IVA 02342590656, per aver presentato in sede di gara, il ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara pari al 29,625%, (ventinovevirgolaseicentoventicinqueper cento) corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 132.932,68, oltre € 2.082,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di contratto da stipulare pari ad € 135.015,25 (centotrentacinquemilazeroquindici/25) oltre IVA come per legge;

VISTA la Determina n. 481 del 29/05/2018 con cui è stato preso atto della determinazione del Responsabile dell'Area CUC Sele Picentini, Reg. Gen. n.473 del 25/05/2018.09.2017, avente ad oggetto "approvazione verbali di gara ed aggiudicazione dei "LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO SPORTIVO NUOVA PRIMAVERA DEL COMUNE DI BELLIZZI. CIG: 7459249EFD- CUP: E28E17000060004" e con cui è stato pertanto aggiudicato definitivamente l'appalto in favore della ditta "IL BIFO Srl", con sede in Cava dei Tirreni (SA) alla via Ragone, 10 – P.IVA 02342590656 per aver presentato la migliore offerta ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e che per effetto della suddetta aggiudicazione il quadro economico post-gara diveniva il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA

[ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. N. 207/2010]

a		LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	
a1	Lavori	188.891,91	
a2	Costi aggiuntivi della sicurezza	2.082,50	
a3	Ribasso d'asta (29,625%)	65.959,23	
a4	Importo netto dei lavori (a1-a3)	132.932,68	
		Importo del contratto (a2+a4)	135.015,18
b		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	Lavori in economia	13.690,13	
b2	Rilievi, indagini, consulenza geologica	0,00	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.600,00	
b4	Imprevisti compreso IVA (max 5% di a)	6.750,76	
b5	Acquisizione aree e immobili	0,00	
b6	Accantonamento	2.000,00	
b7	Spese tecniche per progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza	26.424,06	
b8	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D Lgs.50/2016 (max 2% di a)	2.700,30	
b9	Spese per commissioni giudicatrici	0,00	
b10	Spese per gara	2.000,00	
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	2.950,00	
b12	Contributi previdenziali (4% di b7+b11)	1.174,96	
b13	I.V.A. su spese tecniche e Cassa (22% di b7+b11+b12)	6.720,78	
b14	I.V.A. sui lavori (10% di a)	13.501,52	
b15	Economie da ribasso d'asta	65.472,30	
		TOTALE b	144.984,82
TOTALE COSTO INTERVENTO (a+b)			280.000,00

VISTO il contratto di appalto rep. n. 05/2018 sottoscritto in data 03/07/2018 tra il Comune di Bellizzi e l'impresa il Bifo Srl registrato all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 10/07/2018 al n.9321, Serie IT, per un importo complessivo di Euro 135.015,25 oltre IVA al 10%;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del giorno 04 Luglio 2018 redatto in contraddittorio tra il DDLL all'uopo individuato Ing. Rosario Perillo e l'Impresa e dalla stessa firmato senza riserve;

DATO ATTO del concreto ed effettivo inizio delle lavorazioni in corso di esecuzione;

VISTA l'istanza acquisita al n. 21123 del protocollo generale dell'Ente in data 24/10/2018 con la quale il Direttore dei Lavori Ing. Rosario Perillo ha evidenziato, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del DM 49/2018, l'esigenza di procedere all'approvazione di una variante in corso d'opera finalizzata al miglioramento ed alla funzionalità dell'intervento nel suo complesso configurandosi tale modifica nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016 e trasmettendo a tal proposito la relativa documentazione tecnica costituita da:

- Rel. 01 Relazione tecnica illustrativa;
- Rel. 02 Computo metrico dei lavori in variante;
- Rel. 03 Elenco prezzi ed Analisi Nuovi Prezzi
- Rel. 04 Stima incidenza manodopera
- Rel. 05 Quadro Comparativo
- Rel. 06 Schema Atto di Sottomissione Verbale concordamento nuovi prezzi
- 01/variante Planimetria generale con indicazione degli interventi

con il seguente quadro economico così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO DELLA VARIANTE

[ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. N. 207/2010]

a		LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	
a1	Lavori	216.108,87	
a2	Costi aggiuntivi della sicurezza	2.082,50	
a3	Ribasso d'asta (29,625%)	64.022,25	
a4	Importo netto dei lavori (a1-a3)	162.086,62	
		Importo netto di variante	154.169,12
b		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	Lavori in economia	13.690,13	
b2	Rilievi, indagini, consulenza geologica	0,00	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.600,00	
b4	Imprevisti compreso IVA (max 5% di a)	7.708,46	
b5	Acquisizione aree e immobili	0,00	
b6	Accantonamento	2.000,00	
b7	Spese tecniche per progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza	26.424,06	
b8	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D Lgs.50/2016 (max 2% di a)	3.083,38	
b9	Spese per commissioni giudicatrici	0,00	
b10	Spese per gara	2.000,00	
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	2.950,00	
b12	Contributi previdenziali (4% di b7+b11)	1.174,96	
b13	I.V.A. su spese tecniche e Cassa (22% di b7+11+b12)	6.720,78	
b14	I.V.A. sui lavori (10% di a)	15.416,91	
b15	Economie da ribasso d'asta	43.062,20	
		TOTALE b	125.830,89
		TOTALE COSTO INTERVENTO (a+b)	280.000,00

che il RUP ha fatto proprie le modifiche proposte dal direttore dei lavori così come illustrate nella documentazione tecnica trasmessa, trattandosi di modifiche migliorative dell'opera pubblica insorte successivamente all'affidamento e richieste dall'amministrazione per una migliore soddisfazione dell'interesse pubblico;

RILEVATO che, essendosi in presenza di una maggiore spesa rispetto a quella contrattualizzata, si rende necessario procedere alla preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante ancorché la stessa sia contenuta entro il limite del 20% dell'importo del contratto originario;

VERIFICATE e fatte proprie tutte le considerazioni espresse ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del Dlgs 50/2016 e tenuto conto che le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

VALUTATA pertanto la necessità di apportare le variazioni proposte per le quali il contraente è tenuto all'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte vigente;

VISTO il DM 49/2018 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa di cui all'art. 49 comma 1 del D.lgvo 18.8.00 n.267;

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi

DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche al progetto in parola illustrate nella documentazione tecnica di variante acquisita al n. 21123 del protocollo generale dell'Ente in data 24/10/2018 costituite dagli elaborati e dal quadro economico di cui in narrativa, per la realizzazione degli interventi di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera" sito in viale della Repubblica che modificano il quadro economico dell'intervento nelle risultanze che seguono:

QUADRO ECONOMICO DELLA VARIANTE		
[ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. N. 207/2010]		
a	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	
a1	Lavori	216.108,87
a2	Costi aggiuntivi della sicurezza	2.082,50
a3	Ribasso d'asta (29,625%)	64.022,25
a4	Importo netto dei lavori (a1-a3)	152.086,62
	Importo netto di variante	154.169,12
b	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	Lavori in economia	13.690,13
b2	Rilievi, indagini, consulenza geologica	0,00
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.600,00
b4	Imprevisti compreso IVA (max 5% di a)	7.708,46
b5	Acquisizione aree e immobili	0,00
b6	Accantonamento	2.000,00
b7	Spese tecniche per progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza	26.424,06
b8	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D Lgs.50/2016 (max 2% di a)	3.083,38
b9	Spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10	Spese per gara	2.000,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	2.950,00
b12	Contributi previdenziali (4% di b7+b11)	1.174,96
b13	I.V.A. su spese tecniche e Cassa (22% di b7+11+b12)	6.720,78
b14	I.V.A. sui lavori (10% di a)	15.416,91
b15	Economie da ribasso d'asta	43.082,20
	TOTALE b	125.830,89
	TOTALE COSTO INTERVENTO (a+b)	280.000,00

DI DARE ATTO che la maggiore spesa di contratto è contenuta all'interno del quinto dell'importo contrattuale ed è ricompresa nello stanziamento iniziale finanziato con mutuo concesso dall'ICS in virtù dell'iniziativa denominata "Sport Missione Comune" per un importo complessivo di €280.000,00;

DI DICHIARARE l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del D.lgs.18.08.2000, n. 267;



SETTORE: AREA TECNICA SVILUPPO DEL TERRITORIO, INNOVAZIONE E SPORTELLI IMPRESA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : GIUNTA CONSIGLIO

REDATTORE DELLA PROPOSTA: **ING. PINO SCHIAVO**

PROP. N. 1165 Data: 24/10/2018

OGGETTO: Interventi di miglioramento funzionale del campo sportivo "Nuova Primavera" sito in viale della Repubblica. Approvazione modifiche al contratto ai sensi del art. 106 comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole Data <u>24/10/2018</u> IL RESPONSABILE  Ing. Pino Schiavo
IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole Data <u>29/10/2018</u> IL RESPONSABILE  D.ssa Annamaria Del Vecchio

DELIBERAZIONE N. 124 DEL 29. 10. 2018



Comune di BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P.: 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650
Tel. 0828 358 011 - Fax 0828 355 849

Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N. 124 del ventinove ottobre duemiladiciotto

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Volpe Domenico, Sindaco



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

Originale in carta semplice per uso amministrativo. Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale in data 31/10/2018 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 15 NOV. 2018

Dalla Residenza Municipale, addì

31/10/2018



IL SEGRETARIO GENERALE


dott.ssa Annalisa CONSOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L

Dalla Residenza Municipale, addì

31/10/2018



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI