

COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.29 DEL quindici marzo duemiladiciannove

O G G E T T O : lavori di rifacimento asfalto centro urbano III lotto da affidare nell'ambito di un accordo quadro da concludere con un solo operatore economico. approvazione modifiche al contratto - atto aggiuntivo ai sensi del art. 106 comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di marzo, alle ore 13,15 nei locali della Casa Comunale. La Giunta Comunale, convocata nei modi d'uso, si è riunita sotto la presidenza del sig. VOLPE DOMENICO, Sindaco nelle persone dei signori:

| Cognome e Nome | Carica | Presente |
|----------------------|-----------|----------|
| VOLPE DOMENICO | SINDACO | SI |
| STRIFEZZA Vitantonio | ASSESSORE | SI |
| FLORIO Cristina | ASSESSORE | SI |
| SIANI Fabiana | ASSESSORE | SI |
| FEREOLI Antonio | ASSESSORE | SI |
| DELL'ANGELO Bruno | ASSESSORE | SI |

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa CONSOLI ANNALISA

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :

che è intenzione di quest'amministrazione riqualificare l'asfalto nel centro urbano;

che La manutenzione riguardante le aree e le strade cittadine rappresenta sicuramente una delle priorità indifferibili ed urgenti per l'Amministrazione Comunale, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, oltre che il decoro dell'Ente stesso;

che l'intervento di che trattasi è stato regolarmente inserito nel programma triennale delle OOPP 2018-2020 approvato con Delibera di C.C. n. 8 del 05/04/2018;

che con Delibera di G.M. n.42 del 12/04/2018 veniva approvato il progetto definitivo dell'intervento relativo ai lavori di rifacimento asfalto centro urbano III lotto, che presenta il quadro economico che segue:

| | | |
|-----------|---|---------------------|
| a.1 | Lavori a base di appalto (al netto oneri sicurezza in c.t.) | € 149.083,49 |
| a.2 | Oneri di sicurezza: | € 749,72 |
| A | Totale lavori ed oneri di sicurezza | € 149.833,21 |
| B. | Somme a disposizione: | |
| b.1 | Lavori in economia | € - |
| b.2 | Forniture: | € - |
| b.3 | Rilievi, accertamenti e indagini geologiche | € - |
| b.4 | Allacciamenti ai pubblici servizi: | € - |
| b.5 | Imprevisti (0,006 % di a.1 + a.2): | € 899,00 |
| b.6 | Oneri Smaltimento | € 6.308,51 |
| b.7 | Accantonamento | € - |
| b.8 | Fondo per la progettazione e innovazione art. 113 co. 3 D.lgs. 50/2016 (80% del 2% di A): | € 2.397,33 |
| b.8.1 | Fondo per la progettazione e innovazione art. 113 co. 3 D.lgs. 50/2016 (20% del 2% di A): | € 599,33 |
| b.9 | Spese tecniche per DD.LL. Coord. Sicurezza in Esec., Collaudi, etc | € 7.367,94 |
| b.10 | Spese per commissioni giudicatrici: | € - |
| b.11 | Spese per pubblicità: | € - |
| b.12 | Oneri contributivi prof. (4% di b.9.1.b+b.3) | € 294,72 |
| b.13 | Iva per lavori (10% A + b.1 + b.6) | € 15.614,17 |
| b.14 | Iva compensi prof. (22% di b.9.1.b + b.10.a) | € 1.685,78 |
| | Totale somme a disposizione | € 35.166,79 |
| | Totale progetto (A+B) | € 185.000,00 |

che con Determina a contrarre n. 675 del 13/07/2018 veniva indetta la procedura di gara, la procedura di scelta del contraente, trattandosi di importi inferiori a € 150'000,00, con una procedura negoziata mediante RDO sul MEPA, conformemente al disposto di cui all'art. 36 comma 2 lettera b), con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici individuati sulla piattaforma elettronica MEPA e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

che con Determina del responsabile n.753 del 09/08/2018 venivano aggiudicati definitivamente i lavori de quo alla ditta Guerra Fabio per avere la stessa formulato il massimo ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara pari al 36,898% corrispondente ad un importo netto del contratto da stipulare pari a complessivi € 94.824,38 (Novantaquattromilaottocentoventiquattro/38) di cui € 94.074,66 (Novantaquattromilasettantaquattro/66) quale importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza, € 749,72 (Settecentoquarantanove/72) per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA come per legge, che presenta il seguente quadro economico rimodulato:

| | | | |
|----------|---|---|-------------------|
| a.1 | Lavori a base di appalto (al netto oneri sicurezza in c.t.) | € | 149.083,49 |
| | Ribasso d'asta 36,898 % di a.1 | € | 55.008,83 |
| a.2 | Oneri di sicurezza: | € | 749,72 |
| A | Totale lavori ed oneri di sicurezza | € | 94.824,38 |
| B | Somme a disposizione: | | |
| b.1 | Lavori in economia | € | - |
| b.2 | Forniture: | € | - |
| b.3 | Rilievi, accertamenti e indagini geologiche | € | - |
| b.4 | Allacciamenti ai pubblici servizi: | € | - |
| b.5 | Imprevisti (0,006 % di a.1 + a.2): | € | 899,00 |
| b.6 | Oneri Smaltimento | € | 6.308,51 |
| b.7 | Accantonamento | € | - |
| b.8 | Fondo per la progettazione e innovazione art. 113 co. 3 D.lgs. 50/2016 (80% del 2% di A): | € | 2.397,33 |
| b.8.1 | Fondo per la progettazione e innovazione art. 113 co. 3 D.lgs. 50/2016 (20% del 2% di A): | € | 599,33 |
| b.9 | Spese tecniche per DD.LL. Coord. Sicurezza in Esec., Collaudi, etc | € | 7.367,94 |
| b.10 | Spese per commissioni giudicatrici: | € | - |
| b.11 | Spese per pubblicità: | € | - |
| b.12 | Oneri contributivi prof. (4% di b.9.1.b+b.3) | € | 294,72 |
| b.13 | Iva per lavori (10% A + b.1 + b.6) | € | 10.113,29 |
| b.14 | Iva compensi prof. (22% di b.9.1.b + b.10.a) | € | 1.685,78 |
| | Totale somme a disposizione | € | 29.665,90 |
| C | Economie | € | 60.509,71 |
| | Totale progetto (A+B+C) | € | 185.000,00 |

che con successiva Determina n. 844 del 19/09/2018 veniva affidata l'incarico di direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'arch. Annalisa Faino, iscritta al n. 2681 dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno e con studio tecnico in Montecorvino Rovella (SA) alla contrada Torone n.2;

che in data 08/10/2018 veniva redatto verbale di consegna dei lavori;

che è volontà di questa amministrazione eseguire ulteriori lavorazioni, non ricomprese nel contratto iniziale e finalizzate al miglioramento ed alla funzionalità dell'intervento nel suo complesso configurandosi tale modifica nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016;

• che il RUP ha fatto proprie le richieste dell'amministrazione migliorative dell'opera pubblica per una migliore soddisfazione dell'interesse pubblico, dal quale scaturisce il seguente quadro economico:

| | | | |
|----------|---|---|-------------------|
| a.1 | Lavori a base di appalto (al netto oneri sicurezza in c.t.) | € | 179.066,47 |
| | Ribasso d'asta 36,898 % di a.1 | € | 66.071,95 |
| a.2 | Oneri di sicurezza: | € | 749,72 |
| A | Totale lavori ed oneri di sicurezza | € | 113.744,24 |
| B | Somme a disposizione: | | |
| b.1 | Lavori in economia | € | 31.782,36 |
| b.2 | Forniture: | € | - |
| b.3 | Rilievi, accertamenti e indagini geologiche | € | - |
| b.4 | Allacciamenti ai pubblici servizi: | € | - |
| b.5 | Imprevisti (2 % di a.1 + a.2): | € | 2.274,88 |
| b.6 | Oneri Smaltimento | € | 9.364,32 |
| b.7 | Accantonamento | € | - |
| b.8 | Fondo per la progettazione e innovazione art. 113 co. 3 D.lgs. 50/2016 (80% del 2% di A): | € | 2.397,33 |
| b.8.1 | Fondo per la progettazione e innovazione art. 113 co. 3 D.lgs. 50/2016 (20% del 2% di A): | € | 599,33 |
| b.9 | Spese tecniche per DD.LL. Coord. Sicurezza in Esec., Collaudi, etc | € | 7.367,94 |
| b.10 | Spese per commissioni giudicatrici: | € | - |
| b.11 | Spese per pubblicità: | € | - |
| b.12 | Oneri contributivi prof. (4% di b.9.1.b+b.3) | € | 294,72 |
| b.13 | Iva per lavori (10% A + b.1 + b.6) | € | 15.489,09 |
| b.14 | Iva compensi prof. (22% di b.9.1.b + b.10.a) | € | 1.685,78 |
| | Totale somme a disposizione | € | 71.255,76 |
| | Totale progetto (A+B) | € | 185.000,00 |

Rilevato che, essendosi in presenza di una maggiore spesa rispetto a quella contrattualizzata, si rende necessario procedere alla preventiva autorizzazione da parte di questa stazione appaltante ancorché la stessa sia contenuta entro il limite del 20% dell'importo del contratto iniziale;

Verificate e fatte proprie tutte le considerazioni espresse ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del Dlgs 50/2016 e della nota del responsabile del procedimento in ordine alla necessità di apportare tale variazione per le quali il contraente è tenuto all'esecuzione agli stessi prezzi patti e condizioni;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;

Visto il D.P.R. 207/2010 per la parte vigente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa di cui all'art. 49 comma 1 del D.Igvo 18.8.00 n.267;

Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi

DELIBERA

- **DI APPROVARE** le modifiche al progetto iniziale costituite dal quadro economico di cui in narrativa, per la realizzazione di ulteriori interventi aggiuntivi per lavori di rifacimento asfalto centro urbano III lotto affidate nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, che modificano il quadro economico dell'intervento nelle risultanze che seguono:

| | | | |
|----------|---|---|-------------------|
| a.1 | Lavori a base di appalto (al netto oneri sicurezza in c.t.) | € | 179.066,47 |
| | Ribasso d'asta 36,898 % di a.1 | € | 66.071,95 |
| a.2 | Oneri di sicurezza: | € | 749,72 |
| A | Totale lavori ed oneri di sicurezza | € | 113.744,24 |
| B | Somme a disposizione: | | |
| b.1 | Lavori in economia | € | 31.782,36 |
| b.2 | Forniture: | € | - |
| b.3 | Rilievi, accertamenti e indagini geologiche | € | - |
| b.4 | Allacciamenti ai pubblici servizi: | € | - |
| b.5 | Imprevisti (2 % di a.1 + a.2): | € | 2.274,88 |
| b.6 | Oneri Smaltimento | € | 9.364,32 |
| b.7 | Accantonamento | € | - |
| b.8 | Fondo per la progettazione e innovazione art. 113 co. 3 D.lgs. 50/2016 (80% del 2% di A): | € | 2.397,33 |
| b.8.1 | Fondo per la progettazione e innovazione art. 113 co. 3 D.lgs. 50/2016 (20% del 2% di A): | € | 599,33 |
| b.9 | Spese tecniche per DD.LL. Coord. Sicurezza in Esec., Collaudi, etc | € | 7.367,94 |
| b.10 | Spese per commissioni giudicatrici: | € | - |
| b.11 | Spese per pubblicità: | € | - |
| b.12 | Oneri contributivi prof. (4% di b.9.1.b+b.3) | € | 294,72 |
| b.13 | Iva per lavori (10% A + b.1 + b.6) | € | 15.489,09 |
| b.14 | Iva compensi prof. (22% di b.9.1.b + b.10.a) | € | 1.685,78 |
| | Totale somme a disposizione | € | 71.255,76 |
| | Totale progetto (A+B) | € | 185.000,00 |

- **DI DARE ATTO** che la maggiore spesa contenuta all'interno del quinto dell'importo contrattuale è ricompresa nello stanziamento iniziale finanziato con mutuo cassa depositi e prestiti;
- **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva è finanziata, per euro 185.000,00 mediante diverso utilizzo di mutuo già contratto dall'ente con Cassa DD.PP pos. n. 4376454/00;
- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione all'area tecnica, per i rispettivi adempimenti;
- **DI DICHIARARE** l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma del D.lgs.18.08.2000, n. 267;



SETTORE: AREA TECNICA SVILUPPO DEL TERRITORIO, INNOVAZIONE E SPORTELLINO IMPRESA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : GIUNTA CONSIGLIO


REDATTORE DELLA PROPOSTA: **ING. PINO SCHIAVO**

PROP. N. 262 Data: 07/03/2019

OGGETTO: lavori di rifacimento asfalto centro urbano III lotto da affidare nell'ambito di un accordo quadro da concludere con un solo operatore economico. approvazione modifiche al contratto - atto aggiuntivo ai sensi del art. 106 comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50.

| | |
|--|--|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole Data <u>07/03/2019</u> IL RESPONSABILE  Ing. Pino Schiavo |
| IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA | Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole Data <u>08/03/2019</u> IL RESPONSABILE  Dott.ssa Anna Maria Del Vecchio |

DELIBERAZIONE N. 29 DEL 15.03.2019



COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno
C.A.P. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N. 29 del quindici marzo duemiladiciannove

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Volpe Domenico, Sindaco



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

Originale in carta semplice per uso amministrativo. Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale in data 18/03/2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 02/04/2019.

Dalla Residenza Municipale, addì 18/03/2019



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L

Dalla Residenza Municipale, addì 18/03/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI