



COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.32 DEL venti aprile duemilaventi

O G G E T T O : "Intervento di realizzazione del civico cimitero 1^ lotto funzionale".
Approvazione progetto definitivo-esecutivo.

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di aprile, alle ore 13,40 nei locali della Casa Comunale. La Giunta Comunale, convocata nei modi d'uso, si è riunita sotto la presidenza del sig. VOLPE DOMENICO, Sindaco nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VOLPE DOMENICO	SINDACO	SI
STRIFEZZA Vitantonio	ASSESSORE	SI
SIANI Fabiana	ASSESSORE	SI
FLORIO Cristina	ASSESSORE	SI
FEREOLI Antonio	ASSESSORE	SI
CAPALDO Antonella	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa ANNALISA CONSOLI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 05/11/2015:

- Si valutava il pubblico interesse della proposta presentata dall'ATI Liquori Emilio srl (Capogruppo) e Italimpianti srl (mandante) denominata "*proposta per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del cimitero comunale*" ai sensi dell'art. 153 comma 19 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. demandando all'UTC il perfezionamento dell'attività amministrativa per la preventiva acquisizione dei pareri, da parte degli Enti sovraordinati, finalizzati all'approvazione del progetto preliminare presentato;
- Si riconosceva all'ATI Liquori Emilio srl (Capogruppo) e Italimpianti srl (Mandante) la qualifica di promotore ai sensi dell'art. 153 comma 19 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. con la facoltà di esercitare, nelle forme e nei termini consentiti dalla vigente normativa di settore, il diritto di prelazione;
- Si individuava l'ing. Pino Schiavo quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in parola;
- Si proponeva l'inserimento dell'intervento in oggetto nel Programma Triennale 2015-2017 e nell'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche 2015, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
- Si autorizzava il RUP ad attivare tutte le procedure necessarie e gli atti consequenziali inerenti il procedimento finalizzato alla realizzazione dell'opera;
- Si dava atto che, al termine delle procedure di gara per la scelta del Concessionario, a questi verrà conferita, per gli effetti di cui all'articolo 14, comma 5 della L. 241/90, ampia delega ai fini dell'adozione di ogni adempimento occorrente per le successive fasi progettuali e per l'ottenimento di permessi, licenze, e autorizzazioni comunque denominati per l'esecuzione dei lavori;

Che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica Sviluppo del Territorio n. 365 del 03/05/2016 si prendeva atto delle risultanze della conferenza dei servizi ex art. 58 del DPR 207/2010 ed art. 14 bis della Legge 241/90 finalizzata ad acquisire i pareri di competenza sul progetto preliminare dell'intervento proposto e dei relativi verbali n. 01 del 31/03/2016 n. 02 del 14/04/2016 e n. 03 del 28/04/2016 nella quale veniva dato atto che: *Sulla scorta dei pareri acquisiti nei precedenti verbali nonché delle ulteriori note successivamente pervenute i lavori della conferenza possono ritenersi conclusi avendo recepito tutte le condizioni e le prescrizioni alle quali il successivo progetto definitivo possa ricevere l'approvazione da parte delle amministrazioni coinvolte e che pertanto è possibile procedere all'adozione del provvedimento finale di presa d'atto delle risultanze della presente conferenza*";

Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 29/12/2016 si confermava il pubblico interesse della proposta di finanza di progetto relativa alla "CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE" così come approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 05/11/2015 e successivamente adeguata alle prescrizioni scaturite dagli esiti della conferenza dei servizi e dal sopravvenuto Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilendo, ai sensi e per gli effetti dell'art 42 del D.lgs 267/2000, che la gestione dei servizi cimiteriali avvenga a mezzo di concessione a terzi;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 09/03/2017 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica delle opere, come risultante dai rilievi esposti in sede di conferenza di servizi;

Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 23/03/2017 è stato approvato l'elenco annuale 2017 delle opere pubbliche il quale prevede, tra l'altro, l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del cimitero comunale mediante Finanza di Progetto, su proposta del Promotore, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D. lgs n. 50/2016;

Che con Determina a contrattare n. 298 del 13/04/2017, come parzialmente rettificata dalla successiva determina n. 335 del 21/04/2017, il Responsabile, ha dato avvio alla procedura di gara per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del cimitero comunale di Bellizzi - CIG 7057272516";

Che con Determinazione della Centrale Unica di Committenza n.756 del 01/09/2017 avente ad oggetto: approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione dai quali risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante relativamente alla procedura di "Affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del cimitero comunale di Bellizzi - CIG 7057272516" è quella presentata dalla Associazione Temporanea di Imprese costituita LIQUORI EMILIO Srl – ITALIMPIANTI Srl;

Che con Determinazione del Responsabile n. 780 del 06/09/2017 si prendeva atto della determinazione del Responsabile dell'Area CUC Sele Picentini, Reg. Gen. n.756 del 01.09.2017, avente ad oggetto di "approvazione verbali di gara ed aggiudicazione per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del cimitero comunale di Bellizzi" con aggiudicazione a favore della Associazione Temporanea di Imprese composta da LIQUORI EMILIO Srl, con sede in Marcianise (CE) alla via Roma, 43 (P.IVA 02794510616) e ITALIMPIANTI Srl con sede in Capodrise (CE) alla via Greco, 3 (P.IVA 01575890619) per aver presentato, in sede di gara, la proposta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante;

Che con nota del 24.11.2017, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 27/11/2017 Prot. n. 24193, a firma congiunta della Liquori Emilio srl, quale capogruppo dell'ATI Liquori Emilio srl/Italimpianti srl e della Columbarium S.C.A.R.L. quale società di progetto costituita dall'ATI Liquori Emilio srl e Italimpianti srl veniva comunicato l'avvenuta costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., della Columbarium S.C.A.R.L. società subentrata all'ATI Liquori Emilio srl/Italimpianti srl;

Che in data 11/12/2017 veniva sottoscritta apposita convenzione con la Società Columbarium S.C.A.R.L (rep. n. 3 del 11/12/2017 reg. serie 1 T n. 15367 del 14/12/2017) disciplinante l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del cimitero comunale di Bellizzi (SA);

Che con nota n. 25246 del 20/12/2018, al fine di imprimere un'accelerazione all'iter amministrativo finalizzato alla realizzazione dell'intervento, la società concessionaria ha richiesto di poter scindere in due diverse fasi e quindi in due lotti funzionali le attività propedeutiche alla realizzazione dell'intervento in parola;

Che con Delibera di G.M. n. 01 del 10/01/2019:

- o si prendeva atto della richiesta fatta pervenire dalla società concessionaria con nota n. 25246 del 20/12/2018 ossia di scindere in due diverse fasi e quindi in due lotti funzionali le attività finalizzate alla realizzazione dell'intervento così come meglio specificato nelle tavole allegate:
 - a) TAV A.1 – Planimetria generale dell'intervento post gara;
 - b) TAV A.2 – Planimetria generale dell'intervento post gara con suddivisione in due fasi;
- o si autorizzava consequenzialmente il RUP ad attivare tutte le procedure necessarie e gli atti inerenti al procedimento così come proposto dalla società concessionaria con nota n. 25246 del 20/12/2018 al fine di imprimere un'accelerazione all'iter amministrativo finalizzato alla realizzazione dell'intervento;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento relativo al 1^ lotto funzionale trasmesso dalla Società concessionaria ed acquisito al n. 4266 del protocollo generale dell'Ente in data 01/03/2019 così come modificato ed integrato con successiva nota acquisita al n. 6045 del protocollo generale dell'Ente in data 25/03/2019;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile n. 372 del 19/04/2019 con la quale veniva indetta la conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14-bis e seguenti della legge 241/1990, come modificati dal d.lgs. 127/2016 per la valutazione e l'approvazione del progetto definitivo relativo a cimitero comunale di Bellizzi 1^ lotto;

DATO ATTO che nell'ambito della conferenza di servizi, indetta con Determinazione del responsabile n. 372 del 19/04/2019 hanno prestato il proprio assenso sul progetto depositato in conferenza, le Amministrazioni in appresso elencate, come dalla seguente documentazione acquisita agli atti della conferenza:

- ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene Pubblica per il parere igienico-sanitario come da nota PG 188170 del 30/07/2019 ns. prot. 14947 del 01/08/2019;
- Soprintendenza BAP di Salerno e Avellino per il prescritto parere paesaggistico rilasciato con nota. 13363 del 10/06/2019 ns. prot. 12113 del 18/06/2019 e successiva autorizzazione paesaggistica ns. prot. 12348 n. 02/2019 del 21/06/2019;

- Regione Campania Ufficio del Genio Civile parere favorevole rilasciato con nota. 316821 del 21/05/2019 ns. prot. 10210 del 22/05/2019 per il nulla osta idraulico allo scarico in corpo idrico superficiale e successivo accoglimento favorevole alla richiesta di concessione prot. 495662 del 06/08/2019 ns. prot. 15394 del 08/08/2019;

RICHIAMATA la Determina del responsabile n. del 29 del 08/08/2019 con la quale è stato adottato il provvedimento di conclusione positiva del procedimento della conferenza di servizi indetta ad ogni effetto di legge per l'approvazione del progetto definitivo relativo a cimitero comunale di Bellizzi 1^ lotto;

DARE ATTO che il provvedimento in parola, essendo stato conseguito con l'approvazione unanime delle Amministrazioni, è immediatamente efficace sostituendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis*, comma 5, legge 241/1990 e dell'art. 14-*quater*, comma 3, come modificati dal d.lgs. 127/2016, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di realizzazione del civico cimitero comunale 1^ lotto redatto dalla Società PROGECA nelle persone degli ingg. Vincenzo Caputo e ing. Mario Perri corredato dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI			
Tav. n.	Codice	Titolo	Scala form
ELABORATI TECNICO - AMMINISTRATIVI			
1	R.1	Relazione generale	A4
2	R.2	Relazione tecnica delle opere architettoniche	A4
3	R.3	Relazione geologica e modellazione sismica	A4
4	R.4	Relazione sulla gestione delle materie	A4
5	R.5	Studio di impatto ambientale e di fattibilità ambientale	A4
6	R.6	Piano particellare di esproprio	A4
7	R.7	Censimento e risoluzione delle interferenze	A4
8	R.8	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	A4
9	R.9	P.S.C. - Piano di sicurezza e coordinamento (allegato layout di cantiere)	A4
10	R.10	Capitolato speciale di appalto	A4
11	R.11	Relazione archeologica	A4
12	R.12	Relazione paesaggistica	A4
13	R.13	Relazione tecnica sanitaria	A4
ELABORATI TECNICO - ECONOMICI			
1	E.1	Computo metrico estimativo	A4
2	E.2	Elenco dei prezzi unitari	A4
3	E.3	Analisi dei nuovi prezzi	A4
4	E.4	Quadro incidenza sicurezza	A4
5	E.5	Quadro incidenza manodopera	A4
6	E.6	Quadro economico dell'intervento	A4
7	E.7	Cronoprogramma dei lavori	A4
ELABORATI GRAFICI			

	GEN 1	Elaborati generali	
1	GEN 1 01	Inquadramenti territoriale, urbanistico e catastale	Varie
	GEN 2	Elaborati generali	
2	GEN 2 02	Planimetria dello stato di fatto con profili	1:500
	GEN 3	Elaborati generali	
3	GEN 3 01	Planimetria di insieme con suddivisione in lotti	1:500
4	GEN 3 02	Planimetria di progetto delle coperture	1:200
5	GEN 3 03	Planimetria di progetto pianto terra – Lotto 1-2	1:100
6	GEN 3 04	Planimetria di progetto pianto terra – Lotto 3	1:100
7	GEN 3 05	Planimetria di progetto pianto terra – Lotto 4	1:100
8	GEN 3 06	Planimetria generale di progetto	1:200
	ED 2	Edificio per il culto	
9	ED 2 01	Pianta piano terra – Sezioni	1:50
10	ED 2 02	Pianta coperture – Prospetti	1:50
11	ED 2 03	Particolari costruttivi	1:20
12	ED 2 04	Abaco dei serramenti esterni e interni	1:20
	ED 3	Cappelle, loculi ed edicole	
13	ED 3 01	Cappelle gentilizie da 12 loculi – Pianta piano terra – Coperture – Sezioni e prospetti	1:50
14	ED 3 02	Cappelle gentilizie da 6 loculi – Pianta piano terra – Coperture – Sezioni	1:50
15	ED 3 03	Cappelle gentilizie da 6 loculi – Pianta piano terra – Coperture – Prospetti	1:50
16	ED 3 04	Loculi in galleria con edicola – Pianta piano terra – Sezioni	1:50
17	ED 3 05	Loculi in galleria con edicola – Pianta coperture – Sezioni e prospetti	1:50
18	ED 3 06	Particolari costruttivi	1:20
19	ED 3 07	Abaco dei serramenti esterni ed interni	1:20
	ED 4	Servizi cimiteriali e chiosco fiori	
20	ED 4 01	Pianta piano terra – Pianta Coperture – Sezione	1:50
21	ED 4 02	Sezione – Prospetti	1:50
22	ED 4 03	Particolari costruttivi	1:20
23	ED 4 04	Abaco dei serramenti esterni ed interni	1:20
	ED 5	Loculi e ossari	
24	ED 5 01	Loculi ed ossari in galleria perimetrali – Pianta piano terra – Coperture	1:50
25	ED 5 02	Loculi ed ossari in galleria perimetrali – Sezioni e prospetti	1:50
26	ED 5 03	Loculi in galleria curvilinei – Pianta piano terra – Coperture	1:50
27	ED 5 04	Loculi in galleria curvilinei – Sezione e prospetti	1:50
28	ED 5 05	Loculi ed ossari perimetrali – Pianta piano terra – Coperture – Sezioni e prospetti	1:50
29	ED 5 06	Particolari costruttivi	1:20
	ED 6	Campi di inumazione	
30	ED 6 01	Campi di inumazione - Planimetria - Sezioni	1:100
31	ED 6 02	Ossario cinerario comune - Pianta - Sezioni e prospetti	1:50
32	ED 6 03	Campi di inumazione - Particolari costruttivi	1:20
	ED 7	Viabilità e parcheggio	
33	ED 7 01	Strada di accesso	VARIE
34	ED 7 02	Parcheggio e deposito temporaneo	VARIE
		ELABORATI IMPIANTISTICI	
1	RII 01	Relazione impianto idrico	VARIE
2	II 01	Impianto idrico	VARIE
3	RIF 01	Relazione sistema fognario	VARIE
4	IF 01	Impianto fognario	VARIE
5	RIE 01	Relazione tecnico-specialistica	VARIE
8	RIE 02	Calcoli illuminotecnici	VARIE
9	RIE 03	Schemi elettrici unifilari	VARIE
10	IE 01	Distribuzione impianto di terra	VARIE
11	IE 02	Distribuzione quadri elettrici	VARIE
12	IE 03	Schema a blocchi impianto elettrico	VARIE
13	IE 04	Distribuzione linee elettriche 1/4	VARIE
14	IE 05	Distribuzione linee elettriche 2/4	VARIE
15	IE 06	Distribuzione linee elettriche 3/4	VARIE

16	IE_07	Distribuzione linee elettriche 4/4	VARIE
17	IE_08	Distribuzione impianto di illuminazione aree esterne 1/4	VARIE
18	IE_09	Distribuzione impianto di illuminazione aree esterne 2/4	VARIE
19	IE_10	Distribuzione impianto di illuminazione aree esterne 3/4	VARIE
20	IE_11	Distribuzione impianto di illuminazione aree esterne 4/4	VARIE
21	IE_12	Distribuzione impianti speciali	VARIE
22	IE_13	Edificio per il culto - Impianti elettrici speciali	VARIE
23	IE_14	Cappelle loculi ed edicole 1/4 - Impianti elettrici speciali	VARIE
24	IE_15	Cappelle loculi ed edicole 2/4 - Impianti elettrici speciali	VARIE
25	IE_16	Cappelle loculi ed edicole 3/4 - Impianti elettrici speciali	VARIE
26	IE_17	Cappelle loculi ed edicole 4/4 - Impianti elettrici speciali	VARIE
27	IE_18	Servizi cimiteriali e chioschi fiori - Impianti elettrici speciali	VARIE
ELABORATI STRUTTURALI - RELAZIONI			
1	RS.1	Relazione di calcolo	A4
2	RS.2.1	Tabulati di calcolo Blocco A1	A4
3	RS.2.2	Tabulati di calcolo Blocco A2	A4
4	RS.2.3	Tabulati di calcolo Blocco B1	A4
5	RS.2.4	Tabulati di calcolo Blocco B2	A4
6	RS.2.5	Tabulati di calcolo Blocco B3	A4
7	RS.2.6	Tabulati di calcolo Blocco C1	A4
8	RS.2.7	Tabulati di calcolo Blocco C2	A4
9	RS.2.8	Tabulati di calcolo Blocco D1	A4
10	RS.2.9	Tabulati di calcolo Blocco D2	A4
11	RS.2.10	Tabulati di calcolo Blocco E1	A4
12	RS.2.11	Tabulati di calcolo Blocco E2	A4
13	RS.2.12	Tabulati di calcolo Blocco F1 - F2	A4
14	RS.2.14	Tabulati di calcolo Blocco H1	A4
15	RS.2.15	Tabulati di calcolo Blocco H2	A4
16	RS.2.16	Tabulati di calcolo Blocco H3 - H4	A4
17	RS.2.17.1	Tabulati di calcolo Blocco I - Parte 1	A4
18	RS.2.17.2	Tabulati di calcolo Blocco I - Parte 2	A4
19	RS.3	Reazione sui materiali utilizzati	A4
20	RS.4	Relazione geotecnica	A4
21	RS.5	Relazione sulle fondazioni e modellazione sismica del sito	A4
22	RS.6	Piano di manutenzione	A4
23	RS.7	Relazione accettabilità	A4
24	RS.8	Relazione di sintesi dei risultati di calcolo	A4
ELABORATI STRUTTURALI - GRAFICI			
1	S.1	Blocco A.1 - Carpenteria fondazioni e solai - Armatura solai travi e pilastri	1:50
2	S.1.1	Blocco A.1 - Modello Telai	1:50
3	S.2	Blocco A.2 - Carpenteria fondazioni e solai - Armatura solai travi e pilastri	1:50
4	S.2.1	Blocco A.2 - Modello Telai	1:50
5	S.3	Blocco B.1 - Carpenteria fondazioni e solai - Armatura solai e pilastri	1:50
6	S.3.1	Blocco B.1 - Armatura travi	1:50
7	S.3.2	Blocco B.1 - Modello Telai	1:50
8	S.4	Blocco B.2 - Carpenteria fondazioni e solai - Armatura solai e pilastri	1:50
9	S.4.1	Blocco B.2 - Armatura travi	1:50
10	S.4.2	Blocco B.2 - Modello Telai	1:50
11	S.5	Blocco B.3 - Carpenteria fondazioni e solai - Armatura solai e pilastri	1:50
12	S.5.1	Blocco B.3 - Armatura travi	1:50
13	S.5.2	Blocco B.3 - Modello Telai	1:50
14	S.6	Blocco C.1 - Carpenteria fondazioni e solai - Armatura solai e pilastri	1:50
15	S.6.1	Blocco C.1 - Armatura travi	1:50
16	S.6.2	Blocco C.1 - Modello Telai	1:50
17	S.7	Blocco C.2 - Carpenteria fondazioni e solai - Armatura solai e pilastri	1:50
18	S.7.1	Blocco C.2 - Armatura travi	1:50
19	S.7.2	Blocco C.2 - Modello Telai	1:50

20	S.8	Blocco D.1 - Carpenteria fondazioni e solai Armatura solai e pilastri	1:50
21	S.8.1	Blocco D.1 - Armatura travi	1:50
22	S.8.2	Blocco D.1 - Modello Telai	1:50
23	S.9	Blocco D.2 - Carpenteria fondazioni e solai Armatura solai e pilastri	1:50
24	S.9.1	Blocco D.2 - Armatura travi	1:50
25	S.9.2	Blocco D.2 - Modello Telai	1:50
26	S.10	Blocco E.1 - Carpenteria fondazioni	1:50
27	S.10.1	Blocco E.1 - Carpenteria ed armatura solai	1:50
28	S.10.2	Blocco E.1 - Armatura pilastri	1:50
29	S.10.3	Blocco E.1 - Armatura travi	1:50
30	S.10.4	Blocco E.1 - Modello Telai	1:50
31	S.11	Blocco E.2 - Carpenteria fondazioni	1:50
32	S.11.1	Blocco E.2 - Carpenteria ed armatura solai	1:50
33	S.11.2	Blocco E.2 - Armatura pilastri	1:50
34	S.11.3	Blocco E.2 - Armatura travi	1:50
35	S.11.4	Blocco E.2 - Modello Telai	1:50
36	S.12	Blocco F.1 F.2 - Carpenteria fondazioni	1:50
37	S.12.1	Blocco F.1 F.2 - Armatura travi	1:50
38	S.12.2	Blocco F.1 F.2 - Modello Telai	1:50
39	S.14	Blocco H.1 - Carpenteria fondazioni e solai Armatura solai e pilastri	1:50
40	S.14.1	Blocco H.1 - Armatura travi	1:50
41	S.14.2	Blocco H.1 - Modello Telai	1:50
42	S.15	Blocco H.2 - Carpenteria fondazioni e solai Armatura solai e pilastri	1:50
43	S.15.1	Blocco H.2 - Armatura travi	1:50
44	S.15.2	Blocco H.2 - Modello Telai	1:50
45	S.16	Blocco H.3 H.4 - Carpenteria fondazioni e solai Armatura solai travi e pilastri	1:50
46	S.16.1	Blocco H.3 H.4 - Modello Telai	1:50
47	S.17	Blocco I - Carpenteria fondazioni	1:50
48	S.17.1	Blocco I - Carpenteria solai	1:50
49	S.17.2	Blocco I - Armatura solai e travi (II impalcato)	1:50
50	S.17.3	Blocco I - Armatura travi (I impalcato)	1:50
51	S.17.4	Blocco I - Armatura pilastri	1:50
52	S.17.5	Blocco I - Armatura pilastri	1:50
53	S.17.6	Blocco I - Modello Telai	1:50

che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO FASE I			
A.1)	LAVORI A CORPO FASE I: Nuovo Cimitero del Comune di Bellizzi		€ 6 905 251,27
A.2)	di cui costi per l'attuazione dei piani di sicurezza	3,00% di A	€ 207 157,54
			A) TOTALE LAVORI € 6 905 251,27
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :		
B.1	Indagini geologiche, geognostiche, archeologica e carotaggi:		
B.1.1	Piano indagini per ordigni bellici e reperti archeologici		€ -
B.1.2	Accertamenti e prove su materiali		€ 17 742,00
B.1.3	Geologo		€ 28 905,61
	Procedura espropriativa, Picchettamenti, Consulenze tecniche e topografiche, Emissione documentazione, Soprassuoli, Indennità proprietari, Indennità Coloniche, Premialità, Procedure legali, Frazionamenti, RegISTRAZIONI, Atti amministrativi e Trascrizioni		€ 667 656,30
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi (allaccio idrico, allaccio gas, impianto sollevamento ed impianto trattamento prima pioggia e disoleatore) :		€ 195 162,00
B.3	Imprevisti		€ 345 262,56
B.4	Spese tecniche :		
	Spese per predisposizione della proposta, progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		€ 702 014,23
B.5	Spese per funzioni di Resp. del Proc.		€ 103 578,77
B.6	Spese per attività di consulenza o di supporto		€ -
B.7	Spese per SUA		€ 38 074,66
B.8	Spese per pubblicità		€ 17 742,00
B.9	Collaudi in c.o. e tecn. amm.vo		€ 53 580,09
B.10	I.V.A ed eventuali altre imposte :		
B.11			
B.11.1	CNPAIA Geologo	4,00%	di B.1.3 € 1 156,22
B.11.2	IVA Geologo	22,00%	di (B.1.3 + B.10.1) € 6 613,60
B.11.3	CNPAIA Spese tecniche	4,00%	di B.5 € 28 080,57
B.11.4	IVA Spese tecniche	22,00%	di (B.5 + B.11.3) € 160 620,85
B.11.5	CNPAIA Collaudi e tecnico amm.vo	4,00%	di B.10 € 2 143,20
B.11.6	IVA Collaudo e tecnico amm.vo	22,00%	di (B.10 + B.11.5) € 12 259,12
B.11.7	I.V.A. sui lavori	10,00%	di A € 690 525,13
B.11.8	I.V.A. su Imprevisti	22,00%	di B.4 € 75 957,76
B.11.9	I.V.A. su Indagini ed accertamenti	22,00%	di B.1.1 - B.1.2 € 3 903,24
B.11.10	I.V.A. su pubblicità e commissioni	22,00%	di B.9 € 3 903,24
B.11.11	I.V.A. su allacciamenti	22,00%	di B.2 € 42 935,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 3 197 816,80
TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 10 103 068,07

DATO ATTO che l'importo complessivo delle opere risultante da quadro economico ammonta ad euro 10.103.068,07.

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione del civico cimitero comunale 1^ lotto funzionale”;

VISTO il verbale di validazione del progetto prot. 7442 del 08/04/2020 con allegato rapporto di verifica finale ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50/2016 acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 6269 del 02/04/2020;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte vigente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa di cui all'art. 49 comma 1 del D.lgvo 18.8.2000 n.267;

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si danno per ripetute:

DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo costituito dagli elaborati e dal quadro economico di cui in narrativa, per la realizzazione dei lavori di “realizzazione civico cimitero 1^ lotto funzionale”;

DATO ATTO che l'intervento di che trattasi è regolarmente inserito all'interno del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 comma 3 del Dlgs 50/2016;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di euro 10.103.068,07 trova copertura finanziaria interamente mediante capitali privati trattandosi di intervento appaltato nella modalità della finanza di progetto in virtù del contratto di concessione rep. n. 03 del 11/12/2017;

DI DICHIARARE l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.lgs.18.08.2000, n. 267;



SETTORE: AREA TECNICA SVILUPPO DEL TERRITORIO, INNOVAZIONE E SPORTELLO IMPRESA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: GIUNTA CONSIGLIO


REDATTORE DELLA PROPOSTA: **ING. PINO SCHIAVO**

PROP. N. 286 Data: 10/04/2020

OGGETTO: "Intervento di realizzazione del civico cimitero 1^ lotto funzionale". Approvazione progetto definitivo-esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole Data <u>10/04/2020</u> IL RESPONSABILE Ing. Pino Schiavo 
IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole Data <u>20/04/2020</u> IL RESPONSABILE Dott. Gianfranco Bassi 

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 20-04-2020



COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno
C.A.P. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N. 32 del 20 aprile duemilaventi

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Domenico VOLPE, Sindaco



IL SEGRETARIO GENERALE


dott.ssa Annalisa CONSOLI

Originale in carta semplice per uso amministrativo. Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Comunale in data 21/04/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 06/05/2020

Dalla Residenza Municipale, addì 21/04/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L

Dalla Residenza Municipale, addì 21/04/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

